

INFORMARE

CASA DE INSOLVENTA MAESTRO – ROMSTRADE

Contract de Lucrari nr. 10/12.01.2012

ACHIZITOR - CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU

EXECUTANT – S.C ROMSTRADE SRL – lider al Asocierii SC ROMSTRADE SRL- SC CONSTRUCT PLUS SRL SI SC CONSITRANS SRL

OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI :

„Reabilitare si modernizare drumuri de interes judetean si local” judetul Giurgiu

Proiectarea si executia de lucrari de reabilitare si modernizare drumuri de interes judetean si de interes local -judetul Giurgiu, in vederea realizarii urmatoarelor obiective:

1. Modernizare **DJ 601 D** Letca Veche- Limita de judet Teleorman km 7+127-9+187, 2,060 km;
2. Modernizare DC Slobozia **DC 121** (DN 5C) -DJ 504, km 0+000 - 5+000, 5,000 km;
3. Modernizare **DJ 412 D** , Bucsani(DN 61) -Malu Spart(DJ 601), km0+000- 7+820 , 7,820 km;
4. Reabilitare si Modernizare **DJ611** Roata de Jos -Sadina-Cartojani-Limita de Judet Teleorman km 0+000 - 3+380, km 5+000, 6+800, 5,180 km;
5. Modernizare **DJ 404** Limita de Judet Dambovita, Draganeasca-Floresti- km 6+600 - 13+327 , 6,727 km;
6. Reabilitare **DJ 401 A** Palanca- Stoenesti, km 50+000 - 55+050, 5,050km; 5,050 km"
7. Reabilitare **DJ 601** Bolintin Deal-Bolintin Vale -Malu Spart, km 9+500 - 12+500, km 13+000, 21+000, 11,000 km;

VALOAREA CONTRACTULUI

- 44.403.566,53 lei (exclusiv TVA), din care:
 - Executie: 43.677.361,68 lei
 - Proiectare 726.204,85 lei

Defalcata astfel:

1. Modernizare **DJ 601 D** Letca Veche- Limita de judet Teleorman km 7+127-9+187, 2,060 km;
Valoare : 2.259.694,11 lei fara TVA

Valoare Obiect	Realizari cumulate anterior	Rest de executat la data 12.02.2018	Observatii
Executie 2.188.287,78 lei	1.828.528,83 lei C+M	359.758,95 lei	Ultima situatie de lucrari depusa in data de 06.02.2018 in valoare de 237.466,84

				nu este incasata.
Proiectare 71.406,33 lei	40.322,58 lei	31.083,75 lei		
Total 2.259.694,11 lei	1.868.851,41 lei	390.842,70 lei		

2. Modernizare DC Slobozia **DC 121** (DN 5C) -DJ 504, km 0+000 - 5+000, 5,000 km;
Valoare: 4.639.067,62 lei fara TVA

Valoare Obiect	Realizari cumulate anterior	Rest de executat la data 12.02.2018	Observatii
Executie 4.588.037,88 lei	1.272.249,75 lei	3.315.788,13 lei	Realizarile executate pana in prezent nu sunt incasate: 1.272.249,75 lei
Proiectare 51.029,74 lei	40.322,58 lei	10.707,16 lei	
Total 4.639.067,62 lei	1.312.572,33 lei	3.326.495,29 lei	

3. Modernizare **DJ 412 D** , Bucsani(DN 61) -Malu Spart(DJ 601), km 0+000- 7+820 , 7,820 km;
Valoare: 8.390.979,73 lei fara TVA

Valoare Obiect	Realizari cumulate anterior	Rest de executat la data 12.02.2018	Observatii
Executie 8.208.895,47 lei	1.643.291,49 lei	6.565.603,93 lei	Ultima situatie de lucrari in valoare de 934.133,47 lei nu este incasata.
Proiectare 182.084,26 lei	40.322,58 lei	141.761,68 lei	
Total 8.390.979,73 lei	1.683.614,07 lei	6.707.365,61 lei	

4. Reabilitare si Modernizare **DJ611** Roata de Jos -Sadina-Cartojani-Limita de Judet Teleorman
Valoare: 5.213.671,03 lei fara TVA

Valoare Obiect	Realizari cumulate anterior	Rest de executat la data 12.02.2018	Observatii
Executie 5.158.927,48 lei	3.820.267,27 lei	1.338.660,21 lei	
Proiectare 54.743,55 lei	40.322,58 lei	14.420,97 lei	
Total 5.213.671,03 lei	3.860.589,85	1.353.081,18	

5. Modernizare **DJ 404** Limita de Judet Dambovita, Draganeasca-Floresti- km 6+600 - 13+327 , 6,727 km;

Valoare: 6.962.897,03 lei fara TVA

Valoare Obiect	Realizari cumulate anterior	Rest de executat la data 12.02.2018	Observatii
Executie 6.778.380,26 lei	5.680.585,91 lei	1.097.794,35 lei	Ultima situatie de lucrari in valoare de 238.058,31 lei nu este incasata.
Proiectare 184.516,77 lei	175.290,94 lei	9.225,83 lei	
Total 6.962.897,03 lei	5.855.876,85 lei	1.107.020,18 lei	

6. Reabilitare **DJ 401 A** Palanca- Stoenesti, km 50+000 - 55+050, 5,050km; "

Valoare: 5.266.204,29 lei fara TVA

Valoare Obiect	Realizari cumulate anterior	Rest de executat la data 12.02.2018	Observatii
Executie 5.156.140,62 lei	4.527.911,68 lei	628.228,94 lei	Ultima situatie de lucrari in valoare de 127.640,46 lei nu este incasata.
Proiectare 110.063,67 lei	104.560,49 lei	5.503,18 lei	
Total 5.266.204,29 lei	4.632.472,17 lei	633.732,12 lei	

7. Reabilitare **DJ 601** Bolintin Deal-Bolintin Vale -Malu Spart, km 9+500 - 12+500, km 13+000, 21+000, 11,000 km;

Valoare: 11.671.052,72lei fara TVA

Valoare Obiect	Realizari cumulate anterior	Rest de executat la data 12.02.2018	Observatii
Executie 11.598.692,19 lei	10.426.776,42 lei	1.171.915,77 lei	Ultima situatie de lucrari in valoare de 34.805,05 lei nu este incasata.
Proiectare 72.360,53 lei	40.322,58 lei	32.037,95 lei	
Total 11.671.052,72 lei	10.467.099,00 lei	1.203.953,72 lei	

Valoare totala rest de executat: 14.722.490,80 lei

- Executie: 14.477.750,28 lei
- 244.740,52 lei

SUBANTREPRENORI

Conform Contract nr.16/09.01.2017 lucrarile au fost subcontractate societatii SC NETTSTRADE SRL (document anexat la prezenta).

Subantreprenorul are lucrari facturate si neincasate in valoare de 2.844.353,88 lei exclusive TVA, astfel:

- Modernizare **DJ 601 D** Letca Veche- Limita de judet Teleorman km 7+127-9+187, 2,060 km - 237.466,84 lei exclusive TVA
- Modernizare DC Slobozia **DC 121** (DN 5C) -DJ 504, km 0+000 - 5+000, 5,000 km - 1.272.249,75 lei exclusive TVA
- Modernizare **DJ 412 D** , Bucsani(DN 61) -Malu Spart(DJ 601), km 0+000- 7+820 , 7,820 km - 934.133,47 lei exclusive TVA
- Modernizare **DJ 404** Limita de Judet Dambovita, Draganeasca-Floresti- km 6+600 - 13+327 - 238.058,31 lei
- Reabilitare **DJ 401 A** Palanca- Stoenesti, km 50+000 - 55+050, 5,050km - 127.640,46 lei
- Reabilitare **DJ 601** Bolintin Deal-Bolintin Vale -Malu Spart, km 9+500 - 12+500, km 13+000, 21+000, 11,000 km - 34.805,05 lei

RESPONSABIL
TEHNIC
BUCŢA VERONICA

