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Raluca Spinoche

From: Alin Drinceanu <alin.drinceanu@smdamaestro.ro>
Sent: Friday, October 7, 2022 3:20 PM
To: cristian.vladut@andnet.ro
Cc: cosmin.surdu@andnet.ro; 'Lucian Predescu'; Brandusa Stanciu; Bogdan Stroe
Subject: Re: DN67C/ACORD INCHEIERE DE COMUN ACORD CONTRACT
Attachments: Act Aditional incetare contract Romstrade-CNAIR_draft 1.docx

Buna ziua, 
 
Conform celor discutate va trimit atasat un model de act aditional.  
Cu stima,  
 
 

av. Alin Drinceanu 

        Asociat Coordonator 

 
Bucuresti, Str. Petofi Sandor nr. 4, Sector 1 
Tel: 031 432.85.03, fax: 021.322.42.28; mobil: 0723380534 
E-mail: alin.drinceanu@smdamaestro.ro, WEB: www.smdamaestro.ro 

 

From: <cristian.vladut@andnet.ro> 
Date: Tuesday, 4 October 2022 at 11:58 
To: <alin.drinceanu@smdamaestro.ro> 
Cc: <cosmin.surdu@andnet.ro>, 'Lucian Predescu' <lucian.predescu@andnet.ro> 
Subject: DN67C/ACORD INCHEIERE DE COMUN ACORD CONTRACT 
 
BUNA ZIUA DOMNULE AVOCAT DRINCEANU, 
 
Conform discutiei telefonice avute cu Dumneavoastra, asteptam draftul Acordului incheierii de comun acord in 
privinta inchiderii contractului DN67C, pana vineri 07.10.2022. 
Va multumesc. 
 
Cu deosebita stima si consideratie, 
Ing. Cristian VLADUT 
DIRECŢIA IMPLEMENTARE PROIECTE 
UNITATEA DE IMPLEMENTARE PROIECTE 1 – D.N.-uri 
  

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE - S.A. 
Bd. Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873 
Tel: (+4 021) 264.34.74 ; Fax: (+4 021) 312.09.84 
e-mail: cristian.vladut@andnet.ro  web: www.cnadnr.ro  

 
Prezentul mesaj constituie o informatie privilegiata si confidentiala, care este supusa Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare Regulamentul 
general privind protecţia datelor sau RGPD). Mesajul se adreseaza numai persoanei/persoanelor fizice sau juridice mentionate ca destinatar/i, precum si altor persoane autorizate 
sa-l primeasca, potrivit RGPD. In cazul in care nu sunteti destinatarul acestui mesaj, va aducem la cunostinta ca dezvaluirea, copierea, distribuirea, modificarea sau initierea unor actiuni pe 
baza prezentei informatii sunt strict interzise si atrag raspunderea civila si/sau penala,dupa caz, conform RGPD si legilor aplicabile in vigoare. Daca ati primit acest mesaj dintr-o eroare sau 
altfel decat in concordanta cu RGPD, va rugam sa ne anuntati imediat, ca raspuns la mesajul de fata, si sa-l stergeti apoi din sistemul in care a fost stocat sau accesat. 
 
This message is a privileged and confidential information, that is subject to Regulation (EU) No. 2016/679 on the protection of individuals with regard to the 
processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (hereinafter the General Data Protection Regulation or 
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GDPR). The message is intended only for the person / persons or legal entities mentioned as recipient / s, and others authorized to receive it according to 
GDPR. If you are not the recipient of this message you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution, amendment or taking any action based on 
this information is strictly prohibited and lead to civil and / or criminal case, as provided by GDPR and applicable laws in force. If you received this message by 
error or otherwise than according with GDPR, please notify us immediately by responding to the message of the face, and then delete it from the system that 
has been stored or accessed. 
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ACT ADITIONAL nr. 3 din data de DD.MM.2022 

la Contractul de lucrări nr. 617/05.09.2008 încheiat în temeiul dispozițiilor OUG nr 34/2006, privind 

atribuirea contractelor de achiziție publică 

 

PĂRŢILE Contractului nr 617/05.09.2008: 

 

CNADNR prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova, actualmente Compania Nationala 

de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., CUI 16054368; J40/552/15.01.2004, cu sediul in Bdul 

Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti ,Tel.: +4021 264 32 00; Fax: +4021 312 09 34; Email: 

office@andnet.ro, reprezentata prin Director Ing. Stefan Ionita , in calitate de achizitor; 

si 

Romstrade S.R.L. (în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective), J52/423/1994 și CUI 6141165, 

cu sediul în com. Adunatii – Copăceni, jud. Giurgiu, tel./fax 0246. 282. 049, reprezentata prin 

administrator judiciar consortiul format din Maestro SPRL Filiala Bucuresti (fosta SMDA Insolvency 

S.P.R.L.), cu sediul în Bucureşti, str. Petofi Sandor nr. 4, sector 1, Tel/fax: +40 (31) 432 85 03, Fax: +40 

(21) 322 42 28, E-mail: office@smdamaestro.ro, înregistrată sub nr. RFO II-0727/2014, CUI  RO 

32718093, prin reprezentant legal prin Anca Sirbu si Dascal Insolvency SPRL, cu sediul in Bucureşti Str. 

Erou Floruta Ion nr.19 parter, sector 2 tel 0744311724, RFO 0763, inregistrata in sub nr. RFO II - 0763, 

nr. atestat 2A0763, reprezentata prin asociat coordonator Dascal Catalin Andrei, consortiu confirmat in 

calitate de administrator judiciar prin Incheierea pronuntata de Tribunalul Ilfov in data de 21.10.2016 in 

dosarul nr. 92/122/2012 (dosar strămutat de la Tribunalului Giurgiu la Tribunalul Ilfov prin Incheierea nr. 

97/26.01.2016 pronunțată de ICCJ în dosarul 4137/1/2015); 

denumite, în cele ce urmează, individual „Partea” şi în mod colectiv „Părţile”,  

având în vedere că: 

- la data de 05.09.2008, între CNADNR prin Directia Regionala de Drumuri și Poduri Craiova, în 

calitate de achizitor, și Romstrade S.R.L., în calitate de executant, a fost încheiat Contractul de 

lucrari nr. 617, având ca obiect proiectarea și executarea obiectivului “Modernizare DN 67 C 

BENGESTI – SEBES km. 0+000-km. 148+414”, contract în valoare de 1.535.018.226,60 lei 

inclusiv TVA, modificat/completat conform actelor aditionale la Contract; 

- la data de 05.10.2012, CNADNR a emis Ordinul de suspendare a lucrărilor Contractului, motivat 

de faptul ca, Romstrade nu a obţinut prelungirea valabilitatii autorizaţiilor si avizelor necesare 

executării lucrărilor care fac obiectul contractului; 

- la data de 15.04.2014, CNADNR a emis Notificare nr. 21361/15.04.2014 prealabila de reziliere a 

Contractului pentru nerespectarea în totalitate a unor obligatii asumate contractual; 

- la data de 30.04.2014, Adunarea creditorilor Romstrade a hotărât să nu dea curs notificării nr. 

21361/15.04.2014 emisă de CNADNR privind rezilierea Contractului, conform Procesului verbal 

al adunarii publicat în BPI nr. 11496/17.06.2014; 

- în dosarul nr 39515/3/2014 al Tribunalului Bucuresti a fost înregistrata cererea CNAIR prin care 

s-a solicitat rezilierea Contractului 617/05.09.2008 din culpa Romstrade, cât și constatarea 

stadiului fizic al lucrarilor executate de Romstrade S.R.L. până la data rezilierii. Prin Sentința 

civila nr. 1534/07.03.2019 din dosarul 39515/3/2014, Tribunalul Bucuresti a respins cererea 

CNAIR privind rezilierea judiciara a contractului din culpa Romstrade S.R.L., sentința a ramas 

definitivă la data de 02.07.2020 prin respingerea recursului formulat de CNAIR prin Decizia nr. 

877/02.07.2020 pronunțată de către Curtea de Apel Bucuresti; 

- potrivit Sentinței nr. 1534/07.03.2019 din dosarul 39515/3/2014 ramasă definitivă prin Decizia nr. 

877/02.07.2020 a Curtii de Apel Bucuresti, prima instanță a reținut ca Romstrade S.R.L. a 

executat contractul în procent de 67,15 % și că valoarea totala a lucrarilor decontate dar 

neexecutate este de 186.703.450,52 lei, astfel ca cererea Romstrade S.R.L. privind obligarea 

reclamantei CNAIR la plata sumei de 26.654.293,34 lei (sumă compusă din 5.947.664,36 Euro, 

reprezentand diferenta cost financiar, cât și din suma de 187.186,94 lei +TVA, reprezentând 

diferența neachitată din valoarea situației de plată nr. 31), cât si cererea de obligare a CNAIR la 

plata penalităților de întarziere, sunt neîntemeiate; 

- în dosarul nr 44723/3/2014, CNAIR a solicitat pe cale de ordonanta presedintiala, predarea 

provizorie a amplasamentului DN 67 C BENGESTI – SEBES ce face obiectul Contractului 

617/05.09.2008, până la soluționarea definitivă a dosarului 39515/3/2014, pentru efectuarea 

reparațiilor de strictă necesitate pentru conservarea lucrarilor și asigurarea siguranței. Prin Sentința 

civila nr.1171/17.02.2014 din dosarul nr. 44723/3/2014, Tribunalul Bucuresti a admis cererea de 
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ordonanță președințială formulata de către reclamanta CNAIR șă în conformitate cu hotărârea 

instanței, Romstrade S.R.L. a procedat la predarea amplasamentului către CNAIR; 

- înscrierea creanțelor pretinse de  CNAIR din Contractul de executie lucrari 617/2008, la masa 

credală a debitoarei Asigurare-Reasigurare Astra S.A. aflată în procedura falimentului, astfel cum 

rezultă din Decizia civilă nr. 313/A/07.02.2019 din dosarul 32802/3/2015/a16, soluționat de  

Curtea de Apel Bucurști, cât și la masa credala a debitoarei Romstrade S.R.L. 

 

 

și ținând cont de faptul că:  

- prin adresa nr. 90/100070 din data de 09.12.2021, CNAIR a solicitat executantului Romstrade 

S.R.L. luarea unei decizii cu privire la soarta Contractului;  

- conform Hotărârii Adunării creditorilor Romstrade S.R.L. din data de 15.02.2022 publicată în 

Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 2896 din data de 16.02.2022, adunarea creditorilor au 

aprobat rezilierea de comun acord a contractului de lucrari nr. 617/05.09.2008, atât timp cât 

încetarea contractului de comun acord nu conduce la stabilirea în sarcina executantului Romstrade 

S.R.L. a unor obligații reprezentând plăți de majorări, daune, penalitați etc; 

 

Părțile au convenit încheierea prezentului Act aditional la Contractul de lucrări nr. 617/05.09.2008 privind 

proiectarea şi executarea obiectivului “Modernizare DN 67 C Bengeşti-Sebeş KM 0+000-KM 149+414” – 

încheiat în temeiul dispozițiilor OUG nr 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, 

denumit în continuare inclusiv „Contractul”, în următoarele condiţii: 

Art. 1  

De comun acord, Părţile convin încetarea Contractului de lucrări nr. 617/05.09.2008 privind proiectarea şi 

executarea obiectivului “Modernizare DN 67 C Bengeşti-Sebeş KM 0+000-KM 149+414” – încheiat în 

temeiul dispozițiilor OUG nr 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, cu efect din data 

de DD.MM.2022,. 

Art. 2 

Părţile recunosc faptul că nu au nicio pretenţie una faţă de alta decurgând din Contractul nr. 

617/05.09.2008, în afară de sumele deja acceptate la masa credală în procedura insolventei deschisă față 

de Romstrade S.R.L.. 

 

 

Încheiat în trei exemplare, din care unul pentru CNADNR - Directia Regionala de Drumuri si Poduri 

Craiova şi două pentru ROMSTRADE S.R.L. – în insolvenţă, la data indicată în titlu. 

 

 

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.     Romstrade S.R.L. 

prin  Director General     prin administrator judiciar Consortiul, 

Ing. Stefan Ionita      MAESTRO SPRL FILIALA BUCURESTI 

prin Anca Cristina Sirbu  

DASCAL INSOLVENCY SPRL 

Prin Catalin Andrei Dascal 

 

 


